

План мероприятий
по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта
«Школьная инициатива» в общеобразовательной организации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО, возможно с привлечением ответственных от отдела образования	18-20.02.2025	Лыжененкова И.Н. Зеленова В.В.
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	18-20.02.2025	Лыжененкова И.Н.
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	21.02.2025	Зеленова В.В.
4	Создание Школьного инициативного совета в ОО	21.02.2025	Зеленова В.В.
5	Создание (обновление) страницы проекта на сайте ОО	18-21.02.2025	Бабаева Е.А.
6	Проведение классных часов	20-25.02.2025	Пахоменков Ю.В. Цапенкова Н.В.
7	Сбор идей от классов	20-25.02.2025	Бабаева Е.А.
8	Проведение в 6-9 классах уроков финансовой грамотности	20-28.02.2025	Бабаев К.А.
9	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО	24-28.02.2025	Зеленова В.В. Бабаева Е.А.
10	Информационная компания по проектам	18.02-28.02.2025	Бабаева Е.А.
11	Подготовка презентации проекта по каждому классу	24.02-07.03.2025	Бабаева Е. А. Бабаев К.А.
12	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	10-14.03.2025	Зеленова В.В.
13	Рейтинговое голосование по	10-14.03.2025	Бабаева Е.А.

14	Подготовка и представление заявки на муниципальный конкурсный отбор.	10-20.03.2025	Бабаева Е.А. Бабаев К.А.
15	Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив	10-28.03.2025	Бабаева Е.А.
16	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	21-30.04.2025	Бабаева Е.А. Зеленова В.В.